



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
LA GUNA**

Fecha del informe	Lunes, 25 de marzo de 2024
Trimestre reportado	Del 1 de Enero de 2024 al 25 de marzo de 2024

a) Avance físico de la obra

Fase 1 - Centro Comercial sustancialmente finalizado y abierto al público  
Fase 2 - A desarrollar según demanda

b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):

No aplica

c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:

No se ha celebrado Junta de Tenedores en el periodo a reportar.