



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
NNEO**

Fecha del informe	martes, 30 de septiembre de 2025
Trimestre reportado	Del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025

- a) Avance físico de la obra  
Fase 1 - 100% finalizado.  
Fase 2 - 75% finalizado.
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):  
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:  
No se celebraron Junta de Tenedores en el período