



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
LA GUNA**

Fecha del informe	miércoles, 30 de septiembre de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de julio 2026 al 30 de septiembre 2026

- a) Avance físico de la obra
Fase 1 - Centro Comercial finalizado y abierto al público
Fase 2 - 100%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Junta de Tenedores en el período.