



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
PARQUE LOGÍSTICO INTEGRACIÓN**

Fecha del informe	viernes, 26 de diciembre de 2025
Trimestre reportado	Del 1 de octubre de 2025 al 26 de diciembre de 2025

- a) Avance físico de la obra
Avance de obra real: 58%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebró Junta de Tenedores Extraordinaria en fecha 13 de noviembre de 2025.