INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
MILLENNIUM PLAZA

Fecha del informe	Lunes, 25 de marzo de 2024
Trimestre reportado	Del 1 de enero de 2024 al 25 de marzo de 2024

a) Avance físico de la obra

Existe un avance físico de la obra del 100%

b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):

No aplica

c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:

No se ha celebrado Junta de Tenedores en el periodo.