INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
LA GUNA

Fecha del informe	lunes, 30 de junio de 2025
Trimestre reportado	Del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025

a) Avance físico de la obra

Fase 1 - Centro Comercial finalizado y abierto al público
Fase 2 - A desarrollar según demanda

b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica

c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Junta de Tenedores en el período