
INFORME DE AVANCE DE OBRA DE FONDOS INMOBILIARIOS

Período: 1 al 30 de abril de 2022

1.10 . Nombre del Proyecto: Construcción de módulos 1 y 2, Fase I, Millennium Plaza

1.20 . Ubicación: 71  Avenida Sur, entre Avenida Olimpiza y Paseo General Escalón, sector poniente, San Salvador

1.30 . Destino del proyecto: Uso mixto, comercial-oficinas

1.40 . Componentes del proyecto:

2.10 . Profesionales asignados al proyecto: 2.20 . Principales subcontratistas:

Supervisión General: Ricorp/Ing Elena Pineda Contratista Obra Civil: Inversiones OMNI

Supervisión Estructural: Narvaez Hinds Sistema Eléctrico: LUX Ingenieros

Administrador del proyecto: Inversiones SIMCO Sistema Hidráulico: Mexichem

Diseño arquitectónico: Taller Global Fachadas de vidrio: Solaire

Diseño estructural: EC Consultores Sistema de HVAC y GAMA

ventilación mecánica:

2.30 Garantías y Seguros del proyecto

Garantía de Fiel Cumplimiento y de Buena Inversión del Anticipo

Seguro Todo Riesgo de Construcción

|
3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)

Plazo original: 730 días calendario

Plazo prórroga: 354 días calendario

Tiempo transcurrido: 1,084 días calendario

Tiempo restante: 0 días calendario

3.20 Avance del proyecto

Avance físico de la obra programado: 100% Avance físico subcontratos programado: 100%

Avance físico de la obra ejecutado: 100% Avance físico subcontratos ejecutado: 95%

FTIRTMP

1.0 Información General

2.0 Información Contractual

Estacionmiento subterráneo, plaza al aire libre, atrio comenrcial, pasalera que conecta con 

Galerías, Edificio comercial de 2 niveles y Torre corporativa de 24 niveles

3.0 Información sobre el Avance de Obra
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5.10 Personal en campo

A partir de mes de octubre se llevará el control de personal de todos los contratistas que laboran en el proyecto, incluyendo las supervisiones de cada 

especialidad y general

4.0 Programa de Obra

5.0  Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados


