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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h) Cualquier otra información que pudiera influir en la valorización de los bienes inmuebles del Fondo de 

Titularización de Inmuebles y en general, cualquier información que pueda influir en la apreciación de los 

Tenedores de Valores respecto del desempeño del referido Fondo:

El proyecto inició el 27 de junio de 2018

Informe de Avance de Obra de un Proyecto de Construcción:

El Proyecto de Construcción lleva un 100% de Avance de Obra

Finalización de la venta del proyecto:

Pendiente

Multas, infracciones o contingencias legales derivadas del desarrollo o ejecución del proyecto:

No existen hechos relevantes a informar a la fecha.

Inicio del proyecto o sus etapas, cuando aplique:

INFORME SOBRE HECHOS RELEVANTES DEL

 FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA

MILLENNIUM PLAZA

Fecha de referencia de la información divulgada Del 1 de julio 2025 al 30 de septiembre 2025

Se designó por parte del Fondo de Titularización de Inmuebles, de peritos valuadores para el valúo de los 

inmuebles adquiridos, de aquellos que se dispongan para la venta o para su desarrollo de construcción a:

No aplica

Adquisición de bienes inmuebles:

No se han adquirido más inmuebles

Venta de bienes inmuebles:

No aplica

Fecha del informe martes, 30 de septiembre de 2025

No aplica


