
INFORME DE AVANCE DE OBRA

DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES CENTRÉ CERO UNO Período: 1 al 31 de diciembre de 2025

1.10 . Nombre del Proyecto: CENTRÉ - APARTAMENTOS

1.20 . Ubicación: Final 23Av. Sur y 6a-10a Calle Poniente, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador

1.30 . Destino del proyecto: Uso Habitacional

2.10 . Profesionales asignados al proyecto:

1 Gerencia de Proyecto: Grupo ECON

2 Supervisión de obra: PMO Project Managment Office El Salvador, S.A. de C.V.

3 Diseñador de proyecto: Vásquez Molina Ingenieros S.A. DE C.V.

4 Movimiento de tierras: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

5 Construcción de obra civil y acabados: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

6 Suministro de Estructura Metálica: n/a

7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: n/a

8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: PUNTTO S.A. DE C.V.

2.30 Garantías y Seguros del proyecto

1 Buena inversión de anticipo

2 Cumplimiento de contrato

|
3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)

Plazo original: 605 días calendario

Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo

Tiempo transcurrido: 252 días calendario

Tiempo restante: 212 días calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado: 33% Real: 33.00% Status Retraso de

1.0 Información General

2.0 Información Contractual

3.0 Información sobre el Avance de Obra

0.00%
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