
INFORME DE AVANCE DE OBRA

DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTNNEO Período: 1 al 31 de agosto de 2025

1.10 . Nombre del Proyecto: Parque Industrial North Logistics NNEO Nejapa

1.20 . Ubicación: Ex Hacienda Mipalapa, Carretera a Quezaltepeque.

1.30 . Destino del proyecto: Alquiler de espacios (Bodegas)

2.10 . Profesionales asignados al proyecto:

1 Gerencia de Proyecto: Project Management Office El Salvador (PMOES)

2 Supervisión de obra: Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A (PIASA)

3 Diseñador de proyecto: Proyectos Ingeniería Arquitectura (PIASA)

4 Movimiento de tierras: Global Parts S.A de C.V

5 Construcción de obra civil y acabados: Cadpro El Salvador S.A de C.V

6 Suministro de Estructura Metálica: Medabil Industria en Sistemas constructivos Ltda

7 Montaje de Estructura metálica y cerramiento: Medabil Industria en Sistemas constructivos Ltda y Construcciones Nabla S.A de C.V

8 Construcción de Urbanismo e infraestructura: Global Parts S.A de C.V

9 Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto: Progreso e Inversiones, S.A. de C.V.

2.30 Garantías y Seguros del proyecto

1 Buena inversión de anticipo

2 Cumplimiento de contrato

|
3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)

Plazo original: 517 días calendario

Plazo prórroga: No existen prórroga en este periodo

Tiempo transcurrido: 517 días calendario

Tiempo restante: 0 días calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado: 88% Real: 85.00% Status Retraso de

1.0 Información General

2.0 Información Contractual

3.0 Información sobre el Avance de Obra

3.00%



INFORME DE AVANCE DE OBRA

DE FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES FTIRTNNEO Período: 1 al 31 de agosto de 2025

1.0 Información General

5.10 Personal en campo

5.11 Materiales, equipo y herramientas

4.0 Programa de Obra

5.0  Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados

% DE CONTRATACIÓN

CATEGORÍA

TOTALFEMENINOMASCULINO

140 7 147

95.24% 4.76% 100.00%


