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INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL

 FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA

IZALCO DOS

Trimestre reportado Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026

Avance físico de la obra

Avance de obra real: 21.03%

Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):

No aplica

Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:

Se celebró una Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores el día 25 de febrero de 2026

Fecha del informe martes, 31 de marzo de 2026


