



FTIRTSS UNO

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
SUPER SOLAR UNO**

Fecha del informe	martes, 30 de septiembre de 2025
Trimestre reportado	Del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025

- a) Avance físico de la obra
Avance de Obra Real: 31%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Junta de Tenedores en el período.