



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
MILLENNIUM PLAZA**

Fecha del informe	Viernes, 28 de junio de 2024
Trimestre reportado	Del 1 de abril de 2024 al 28 de junio de 2024

- a) Avance físico de la obra
Existe un avance físico de la obra del 100%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebró una Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores en fecha 8 de abril 2024.