



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
MILLENNIUM PLAZA**

Fecha del informe	lunes, 30 de mayo de 2025
Trimestre reportado	Del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025

- a) Avance físico de la obra
Existe un avance físico de la obra del 100%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No Aplica para el período a reportar
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Junta de Tenedores en el período