



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
NNEO NEJAPA**

Fecha del informe	Viernes, 28 de junio de 2024
Trimestre reportado	Del 1 de abril de 2024 al 28 de junio de 2024

- a) Avance físico de la obra
Fase 1 - Terracería: 100.00% de avance al 31 de mayo de 2024.
Fase 2 - Terracería: 96.61% de avance al 31 de mayo de 2024.
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebraron 4 sesiones de Junta Generales de Tenedores: 1 Ordinaria en fecha 13 de junio de 2024, 3 Extraordinarias en fechas: 2 de mayo de 2024, 3 de mayo 2024 y 13 de junio 2024.