



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
MILLENNIUM PLAZA**

Fecha del informe	lunes, 30 de septiembre de 2024
Trimestre reportado	Del 1 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024

- a) Avance físico de la obra  
Existe un avance físico de la obra del 100%
  
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):  
No aplica
  
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:  
No se celebraron Junta de Tenedores en el período