



**INFORME SOBRE HECHOS RELEVANTES DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
PARQUE LOGÍSTICO INTEGRACIÓN**

Fecha del informe	viernes, 26 de diciembre de 2025
Fecha de referencia de la información divulgada	Del 1 de octubre de 2025 al 26 de diciembre de 2025

- a) Se designó por parte del Fondo de Titularización de Inmuebles, de peritos valuadores para el valúo de los inmuebles adquiridos, de aquellos que se dispongan para la venta o para su desarrollo de construcción a:  
No aplica

- b) Adquisición de bienes inmuebles:  
No se han adquirido más inmuebles que los que integran al fondo de titularización.

- c) Venta de bienes inmuebles:  
No aplica

- d) Inicio del proyecto o sus etapas, cuando aplique:  
Fecha de inicio de la construcción: 28 de abril de 2025

- e) Informe de Avance de Obra de un Proyecto de Construcción:  
Avance de obra real: 58%

- f) Finalización de la venta del proyecto:  
No aplica

- g) Multas, infracciones o contingencias legales derivadas del desarrollo o ejecución del proyecto:  
No aplica

- h) Cualquier otra información que pudiera influir en la valorización de los bienes inmuebles del Fondo de Titularización de Inmuebles y en general, cualquier información que pueda influir en la apreciación de los Tenedores de Valores respecto del desempeño del referido Fondo:  
No existen hechos relevantes a informar a la fecha.