



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
MILLENNIUM PLAZA**

Fecha del informe	miércoles, 30 de septiembre de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2026

- a) Avance físico de la obra
Existe un avance físico de la obra del 100%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No Aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Junta de Tenedores en el período