



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
CENTRÉ 01**

Fecha del informe	martes, 30 de junio de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026

- a) Avance físico de la obra
Existe un avance físico de la obra de un 70.26%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebró Junta de Tenedores Extraordinaria en fecha 15 de abril de 2026