



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
LA GUNA**

Fecha del informe	martes, 30 de junio de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de abril 2026 al 30 de junio 2026

- a) Avance físico de la obra
Fase 1 - Centro Comercial finalizado y abierto al público
Fase 2 - 100%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebró Junta de Tenedores Ordinaria en fecha 17 de abril de 2026