



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
CENTRÉ 01**

Fecha del informe	martes, 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026

- a) Avance físico de la obra
Existe un avance físico de la obra de un 48.41%

- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica

- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
No se celebraron Juntas de Tenedores en el período