



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
LA GUNA**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Fecha del informe   | martes, 31 de marzo de 2026                 |
| Trimestre reportado | Del 1 de enero 2026 al 26 de diciembre 2026 |

- a) Avance físico de la obra  
Fase 1 - Centro Comercial finalizado y abierto al público  
Fase 2 - 92%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):  
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:  
No se celebraron Junta de Tenedores en el período