



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA
NNEO**

Fecha del informe	martes, 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026

- a) Avance físico de la obra
Avance físico real de 98%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:
Se celebró Junta Extraordinaria de Tenedores en fecha 25 de febrero de 2026