



**FTIRTSS UNO**

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES RICORP TITULARIZADORA  
SUPER SOLAR UNO**

Fecha del informe	martes, 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026

- a) Avance físico de la obra  
Avance de Obra Real: 76%
- b) Locales, niveles o apartamentos vendidos o adquiridos (según aplique):  
No aplica
- c) Cantidad de Junta de Tenedores celebradas en el período:  
No se celebraron Junta de Tenedores en el período.