FTIRTC 01
INFORME DE AVANCE DE OBRA Centre

Rl CORP DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES CENTRE CERO UNO Periodo: 1 al 31 de julio de 2026

TULARIZADORA

1.0 Informacién General

1.10. Nombre del Proyecto: CENTRE - APARTAMENTOS
1.20. Ubicacion: Final 23Av. Sur y 6a-10a Calle Poniente, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador

1.30. Destino del proyecto: Uso Habitacional

2.0 Informacién Contractual

2.10. Profesionales asignados al proyecto:

1 Gerencia de Proyecto: Grupo ECON
2 Supervision de obra: PMO Project Managment Office El Salvador, S.A. de C.V.
3 Disefiador de proyecto: Vasquez Molina Ingenieros S.A. DE C.V.

4 Movimiento de tierras: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
5 Construccién de obra civil y acabados: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

6 Suministro de Estructura Metdlica: n/a

7 Montaje de Estructura metalica y cerramiento: n/a

8 Construccion de Urbanismo e infraestructura: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

9 Entidad responsable de ejecutar la colocacién o venta del Proyecto: PUNTTO S.A. DE C.V.

2.30 Garantias y Seguros del proyecto

1 Buena inversion de anticipo
2 Cumplimiento de contrato

3.0 Informacién sobre el Avance de Obra

3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
Plazo original: 610 dias calendario
Plazo prérroga: No existen prorroga en este periodo
Tiempo transcurrido: 452 dias calendario

Tiempo restante: 158 dias calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado:  86.20% Real:  86.20% Status Retraso de  0.00%




Centre
mruneasons DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES CENTRE CERO UNO Periodo: 1 al 31 de julio de 2026
4.0 Programa de Obra
Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin ps wi2 2025 i 3, 2025 tri 4, 2025 i 1, 2026 2. 2026 | i 3 2006
L feb | mar | abc | may | jun | jul | ago | sep | ocx | pov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago
CENTRE Apartamentos 630 dias lun 24/3/25 lun 27/7126 1
TORRE A 259.88 dias  lun 24/3/25  sab 111028 1
FUNDACIONES 87.5 dias lun 24/3728  vie 30/5128 [r—
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 231.88 dias  lun 24/325 sab 20/9/25 1
LOSAS DENSAS 172 dias sab 11710128
VIGAS DE CONCRETO REFORZADO 153 dias 3ab 27/9. :
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 231.88 dias sab 209/25 1
TORRE D-E 349.75 dias sib 6/6/26 r 1
FUNDACIONES TORRE E 70.25 dias vie 31/10/28 [r—
FUNDACIONES TORRE D 114 dias vie 512 [—
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 253.5dias  mar28/10/25 mié L r 1
LOSAS DENSAS TORRE E 21438 dias  jue 30/10/25  mié 15/4/26 r 1
LOSA DE TECHO TORREE 17 dias mié 13/5/26 (o |
LOSAS DENSAS TORRE D 180.25 dias vie 24/4/26 (—————
LOSA DE TECHO TORRE D sab 6/6/26 L g |
ACERO DE REFUERZO TORRE E mar 28/10/25  dom 3/5/26 r 1
ACERO DE REFUERZO TORRE D mar 2/12/25  mié L 6 r 1
TORRE B jue 23/10/25  jue 26/3726 r T
FUNDACIONES 47.5 dias jue 23/10/25  vie 28/11/25 [r—
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 142.75 dias  mie 1911725  mar 10/3/26 e ——
LOSAS DENSAS 103.5 dias mie 11/2/26 ———
LOSA DE TECHO 2088dias  mar 10/3/26  jue 26/3126 r—
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 119.5 dias mié 19/11725  vie 20226 [r——
TORRE C 194.75 dias  vie 30/1/26  mar 30/6/26 r 1
FUNDACIONES 415 dias vie 30/1/26 mar 3/3/26 Py
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 14838 dias  lun 23/2/26  jue 18/6126 [ —
LOSAS DENSAS 93 dias sab 28326  lun 8/6/26 [—
LOSA DE TECHO 15.63dias  jue 18/6/26  mar 30/6/26 [
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 145,63 diaz  mié 25/2/26  jue 18/6/26 [—
AMENIDADES 13388 dias  lun 12/1726 ——
ACABADOS 369.75 dias  dom 12/10/25 lun 27/7/26 T 1
MUROS PERIMETRALES Y DE PROTECCION $27.13 dias  mieé 16/4/25  sab 30/5/26 r 1
OBRAS ELECTRICAS EN URBANIZACION 142.88 dias  lun 19/1/26  sab 9/5/26 r——
OBRAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS 555.5dias  lum 14425 vie 19/626 r 1
OBRAS HIDRAULICAS EN URBANIZACION 219.13 dias  lun 127126 mie 1/7/26 I 1
INSTALACIONES HIDRAULICAS EDIFICIOS Y SISTEMA 57138 dias  lun 14/425  jue 27726 r 1
CcI
5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas ados
5.10 Personal en campo 5.11 Materiales, equipo y herramientas
oo Tipo de Miquina ntarca T — Modelo
Scico0ze Bt [anEacs1a 08 CONCTEt TIC70 AShotcrete S0m Pt x i
[BH11003EC Barredora Caterpiliar Mod. BA18 Caterpiltar X BALE
CCa2001e E x CoTEmA
[coaz0003EC = iclor Freightliner M2 Freightliner x M2
Resumen de Personal en el Proyecto CENTRE | e T T > FEN
(MC18012EC Mi gador CAT. Mod_ 236 Caterpllar X E=T
GRUPOSOUD WMl 8 [PTA2100SEC Pavime! @ 0 Astallo, Mca. Vogele ‘«'{}GE‘I’.E X SUPER1600-3
RCOID0SEC Fioda Compa omberdine RTB20 Serie 5351416 | Wacker X RTE20
ARMADORES MUROS Wl 6 [RCIIOLLEC Roda Compact. HAMM Serie PNBS387 Mod. HD1WV HAMM X HD13W
FREUND I 3 [RCIBO01EC Rods Compact. Cat Serie 3BL00152 Mo C5-533 Cater piliar X C5-533
[RCAQBDOLEC Roda Compact. Vibrat. HAMM Serie H1810052 HAMM x HOE0
EDIFICA N 18 [RE22007EC Retr dors John Deere 3100 Jahin Deere x 3100
SHERWIN WILLAMS W 5 [REMOTOOLEC Rastra de 43 Pies de 3 Ejes -Cama Hierro. Kerworth X Remolgue
TLz2002c0v [Torre de iluminacion Wacker Wiacker X LTcac
MYL I 30 [RcNz2001CCW Rodo Compact. Neumat. HAMM Serie 1900367 HAMM X GRW1S
-3 AKEN 1§ 3 [DET231T4EC Rotomartilo TE-70 m'i X TE 70
g [OET23206EC Vibrador Eléctrico jc/espigs vibratoria 02°x10°) |Oztec. X GH25K7
= CARLOSGARCA M 10 COCI0014EC |Cortadora de Piso Husgvama Husgearna X F5400
% SOL AMBIENT/ [OET23205EC Vibrador Eléctrico jc/espigs vibratoria 02°x21°) X BA25K7
h-d Hidro: x G 3200 O (SEMIPRO22. DEMPa)
2 TOPOGRAFIAMDT M 6 e x c ]mnulgm PRO22 mij\
E ADVANSYX W 4 Rotomartdlo TE?0 DLX HILT! x DLX TETO
& Rotomartilo TE SO-AVR. x TE 50-AVR
ESTRUCTURAS MEJIA [ 13 Motomartilo TE 50 AVT ¥ TE 50 A
Vibrador El ico plconcn Lcfes) de 15'y cabezal X BAISKS
COINSERV Il 6 Area de trazado | v‘\:mml u:::-w .m-.c: ::m:: = [ tzm
COOLING M 5 1 Vibrador Eléctrico plconcreto (c/espiga 3 682545
Vibrador Eléctrico p/concreto [c/es) de 15'y cabezal de 3/8") X BRISKS
CONSUELECTRIC N 17 sopledor B X 0 600
VASTAGO I 20 |Sopladar X BR 600
ECON E x G 3200 O (SEMIPRO22 DEMPa)
=8 i Hidrelavadora G 3200 O (SEMIPRO22. DEMPa)
o - 206 - 200 e - E Rotomartilo TE S0AVR TE S0-Av
= X Rotomartilo TE S0-AVR x TE 50-AVR
Cantidad de Personal Demoledor eléctrico X TE 1000-AVR
Vibrador de concreto gasoling, c/espiga vibratoria 33mmx06mes  |M POWER X
de varillas MAKITA X DTR1B1Z
Rotomartile TE 70-AVR Li X TE 70-AVR
Rotomartlle TE 70-AVR Ll X TE 70-AVR
[rosa00250a01 78269 s rx—mzc-u x [ 3200 O (SEMIPRD22 DEMPa)
[TOSB00250401 78408 |Hidrolavadora ‘kA.‘?C'i[‘? x G 3200 Q (SEMIPRO22. D6MPa)
Rotomartilo TE 70AVE [ x TET0-AvR
Rotomartilo TE 70-AVR [l X TE 70-AVR
oeTzB223EC Rotomartilo TE 70-AVE i X TE 70-ave
[GaDA TORRE S Equpos y servicio X lesnc
TL Vigil [TORAE LUMINARIA |Cipsa X
RE D6 cucharon y rmartillo |Sarn X
[EXC [H[J\Hduli[.ﬂ:fih’r\l'ﬂil’;”ﬂ hu'.:ul:k X
CC C142835 | Carnidn cisterna Freightliner X
CL PA1EBD | Carnidn liviano Kia X
GE 02 50 KVA |Generador eléctrico X
e o Miricargador Bobeat x
[MC 04 Miricargadar Bobeat X




