FTIRTC 01
INFORME DE AVANCE DE OBRA Centre

Rl CORP DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES CENTRE CERO UNO Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2026

TULARIZADORA

1.0 Informacién General

1.10. Nombre del Proyecto: CENTRE - APARTAMENTOS
1.20. Ubicacion: Final 23Av. Sur y 6a-10a Calle Poniente, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador

1.30. Destino del proyecto: Uso Habitacional

2.0 Informacién Contractual

2.10. Profesionales asignados al proyecto:

1 Gerencia de Proyecto: Grupo ECON
2 Supervision de obra: PMO Project Managment Office El Salvador, S.A. de C.V.
3 Disefiador de proyecto: Vasquez Molina Ingenieros S.A. DE C.V.

4 Movimiento de tierras: GRUPO ECON S.A. DE C.V.
5 Construccién de obra civil y acabados: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

6 Suministro de Estructura Metdlica: n/a

7 Montaje de Estructura metalica y cerramiento: n/a

8 Construccion de Urbanismo e infraestructura: GRUPO ECON S.A. DE C.V.

9 Entidad responsable de ejecutar la colocacién o venta del Proyecto: PUNTTO S.A. DE C.V.

2.30 Garantias y Seguros del proyecto

1 Buena inversion de anticipo
2 Cumplimiento de contrato

3.0 Informacién sobre el Avance de Obra

3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
Plazo original: 610 dias calendario
Plazo prérroga: No existen prorroga en este periodo
Tiempo transcurrido: 513 dias calendario

Tiempo restante: 97 dias calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado:  88.60% Real:  86.00% Status Retraso de  2.60%




Centre
mruneasons DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES CENTRE CERO UNO Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2026
4.0 Programa de Obra
Nombre Ce tares Ouracion Comienzo Fan b i 2. 2006 iy 208 i 4, 2008 | ori 1, 2008 | s 2 2006 wi 3 2026
CENTRE Apartamentos 630 dias t 1
TORRE A 159.88 dias r 1
FUNDACIONES §7.5 dias [r—
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 23158 dias sab 20925 r 1
LOSAS DENSAS 172 dias sab 111028 T 1
VIGAS DE CONCRETO REFORZADO 153 dias sab 279728 Lﬂ_|
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 231,88 dias sab 209228 r 1
TORRE D-E 349,75 dias tab 6626 [ r 1
FUNDACIONES TORRE E 7025 dias vie 31025 —
FUNDACIONES TORRE D 114 dias vie §1225 [
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 3535 dias wmis 13826 r 1
LOSASDENSAS TORRE E 21438 dins  jue 301025 mis 15426 r 1
LOSADE TECHO TORREE 17 dias mi¢ 138726  mar 26/8/26 ™
LOSASDENSAS TORRED 180.25 dins  vie 812128 vie 2404126 r 1
LOSA DE TECHO TORRED 17 dias dom 2482 sab 6626 ™
ACERO DE REFUERZO TORRE E 241 dias war 281028 dom 35126 r 1
ACERO DE REFUERZO TORRE D 20725 dias  mar 21225 mie 13526 r 1
TORRE B 199.13 dins  jue IN1025  jue 26/326 r T
FUNDACIONES 475 dias jue 231025 viels1125 | [r—
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 142.75 dias  mie 1910725 mar 100326 ——
LOSAS DENSAS 103.5dias 2ab 221125 wie 11226 [ s |
LOSA DE TECHO 2088 dias mar 10/326  jue 26326 (|
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 1195 dias  mié 19711258 vie 200226 [r———
TORRE C 194.75 dias  vie 301726 mar 30626 r 1
FUNDACIONES 41.8 dias vie 301726 mar 3326 P
PAREDES DE CONCRETO ARMADO 14838 dias  lum 23226 jue 13626 [ [ ——————
LOSAS DENSAS 93 dias 3ab 28326  lan 56726 [r—
LOSA DE TECHO 1563 diss Jue 18/6/26  mar 30/6/26 ™
ACERO DE REFUERZO EN TORRES 145,63 dias jue 186226 P —
AMENIDADES 113.88 dias sab 254726 P
ACABADOS 369.75 dias  dom 12/1025 lua 277726 r 1
MUROS PERIMETRALES Y DE PROTECCION £27.13 dias  mid 16428 r 1
OBRAS ELECTRICAS EN URBANIZACION 14288 dias  lun 19/1/26 ——
OBRAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS £25.5 dias r 1
OBRAS HIDRAULICAS EN URBANIZACION 219.13 dias mié 117/26 r 1
INSTALACIONES HIDRAULICAS EDIFICIOS Y SISTEMA 57138 dias  lun 14425 jue 27126 r 1
cl
5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas ados
5.10 Personal en campo 5.11 Materiales, equipo y herramientas
! RESUMEN DE PERSONAL EN EL PROYECTO CENTRE 2026 | ] Descripcion Insumo 2
FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULID | AGOSTO ﬂﬂ!ﬁm( 1.00 |CONCRETO F'C 280KG/CM2 SUPERFLUIDO 3/8" (FORTALEZA) M3 X
ZACION 37.00 0 58.00 79.00 90.00 .2 62. 200 [LODOCRETO F'C 3KG/M2 (FORTALEZA) M3 81.00
[ DO Y COLADOS (OBRA GRIS) " _' _0. :a 00 | .;9'007 ._mv: Y 44.00 | 3.00 |EMULSION LENTA CSS 1H GALONES 25 00|
ARMADORES | 3400 28.00 29.00 24.00 7.50 @ 2.50 400 |CONCRETO F'C 210 KG/CM2 TIPO BOMBA (FORTALEZA) M3 7.00|
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TORRES 20.00 19.00| 23.00 22.00 33.00 31.50 50.00
|OPERADORES | 23500 [16.00] 17.00 | 2600 | 17.00 17.00 13.00 5.00 (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1/2° AC-30 TON 15.44|
PLANTA ODISA 9.00 | 9.00 | 10.00 : = 0.00
CONTROL DE CALIDAD | s00 [6o00| 600 | 600 | 600 | 600 : 6.00 £.00 |CURVA ( CODO ) EMTDE 4 " UNIDAD 200
SYSO 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00
[TECNICO ADMINISTRATIVO 1800 |23.00] 2300 | ;L;vou [ 2600 | 2800 [ 24.50 700 WARILLA ROSCADA 1/2' X 3 05M ZINCADA 62 UNIDAD 100
PASANTES | 000 |1500] 3.00 | 4.00 4.00 400 I 4.00 8.00 |CEMENTO UG SACO 4060 42 50KG BOLSAS 1,000.00
T 00 [SIKAFLEX 1A UNIDAD 50.00
00 [MINI ESMERIL ANGULAR 114.3mm-127 mm (4 1/2 in- Sin) 1200W UNIDAD 4.00
00 [LLAVERO IDENTIFICADOR PLASTICO UNIDAD 200.00
WAL { e { 2 I 2y [ 47 l 2y 8. 2 [ 12.00 |MASILLA PLASTICA MULTIFUNCIONAL 0.75L JET BOND D2A146 UNIDAD .00
00 |CATALIZADOR PEROXIDO PARA MASILLAS JET BOND 29.57ml UNIDAD .00
00 [LIMPIADOR PARA VIDRIO 50 8cm UNIDAD 20.00
PERSONAL ECON CENTRE 2026 [15.00 |PISTOLA CALOR 1600W 110v-120v UNIDAD 00
16.00 ‘COMEAE!\KJL GALON 6.00
17.00 [CLAVO LAMINA 63.5mm (2 1/2in) CALIBRE 8 LIBRA 10.00
18.00 |[COSTANERA DE 6 VARAS UNIDAD 75.00
247) = 79.00 |BOLSA DE PISO MIX (CAPA FINA) UNIDAD 150.00
-, 223 13 00 ‘BASE COAT UNIDAD 35.00
(106, [ 21.00 |BANDEJA PARA TABLA DE YESO ACERO INOXIDABLE 30.48¢cm UNIDAD a0
00 _|FOCOS LED UNIDAD 20.00
00 |[DEMOLEDOR HILTITE 70 UNIDAD .00
00 [TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CH14, DE 6 METROS UNIDAD 400.00
25.00 |TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3"x3" CH 14 UNIDAD 30.00
26.00 |PLATINA 3/16°x 4" DE § METROS UNIDAD 15.00
27.00 |WIPE DE TELA LIBRAS 10.00
28.00 |ANCLA HILTY KB1 DE 1/2%x 3-3/4~ UNIDAD| 50.00
29.00 |ELECTRODO DE 1/8- 60/13 WES-ARCO LIBRAS 100.00
30.00 [PINTURA ANTICORROSIVA 2000 ESTRUCTURAL BLANCO GALON 15.00
FEBRERO MARZO ABRL Mo UNO e AGOS! EPTEMBA 31.00 ‘P\NTURA ANTICORROSIVA 2000 ESTRUCTURAL AZUL GALON 15.00
00 ‘THINNER LIMPIEZA TH 400 ALOI 00
[ 33.00 |DISCO DEBASTE 4 1/2 UNIDAD .00
34.00 |DISCO ESMERIL DE 4 12" UNIDAD a0
00 ‘LIJA #150 PARA METAL UNIDAD 0
LIJA #1580 PARA METAL UNIDAD .00
ESPATULA PARA TABLA ROCA DE 10" UNIDAD .00
[ESPATULA PARA TABLA ROCA DE 2" UNIDAD 4.00
ESPATULA PARA TABLA ROCA DE 6" UNIDAD 4.00
ESPATULA PARA TABLA ROCA DE 3" UNIDAD 4.00
LIJA #120 PARA TABLA ROCA UNIDAD 200.00
[ 42.00 [LIJA #100 PARA TABLA ROCA UNIDAD 230.00
| 43.00 |BROCA DE 1/4 MULTIUSOS UNIDAD .00
1400 |TIRRO INDUSTRIAL 2" UNIDAD [1[/]
JABON LIQUIDO MAXISPLASH UNIDAD 00
OCHAS DE 4" UNIDAD .00
DE ESPATULAS DE PLASTICO T [1[/]
JADORES MANUALES UNIDAD 00
JADORA PALMA PORTATIL 240W 110V UNIDAD 00
50.00_|LAPIZ BICOLOR UNIDAD 50.00




