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TORRES _

RICORP INFORME DE AVANCE DE OBI’QA FLORELI 1

DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES IZALCO 1 Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2026

1.0 Informacién General

1.10. Nombre del Proyecto:  Torre Floreli
1.20. Ubicacion: Cantoén Las Dispensas, San José Villanueva, La Libertad

1.30. Destino del proyecto:  Torres de apartamentos

2.0 Informacién Contractual

2.10. Profesionales asignados al proyecto:

1 Gerencia de Proyecto: Calidad Inmobiliaria, S.A. de C.V.

2 Supervision de obra: Calidad Inmobiliaria, S.A. de C.V.
3 Disefiador de proyecto: Calidad Inmobiliaria, S.A. de C.V.

4 Movimiento de tierras: Construcciones Nabla S.A de C.V
5 Construccién de obra civil y acabados: Construcciones Nabla S.A de C.V y Civing, S.A. DE C.V.

6 Suministro de Estructura Metalica: Por Definir
7 Montaje de Estructura metalica y cerramiento: Por Definir

8 Construccion de Urbanismo e infraestructura: Civing, S.A. DE C.V.
9 Entidad responsable de ejecutar la colocacién o venta del Proyecto: Basdltica, S.A. de C.V.

2.30 Garantias y Seguros del proyecto

1 Buena inversion de anticipo
2 Cumplimiento de contrato

3.0 Informacion sobre el Avance de Obra

3.10 Tiempo transcurrido y restante (Obra Civil)
Plazo original: 996 dias calendario
Plazo prérroga: No existen prorroga en este periodo
Tiempo transcurrido: 472 dias calendario

Tiempo restante: 338 dias calendario

3.20 Avance del proyecto con base al presupuesto

Programado: 37% Real:  30.00% Status Retraso de  7.00%




FTIRTIZ 1

TORRES &
RICORP INFORME DE AVANCE DE OBI’?A FLORELI 1
DE FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES IZALCO 1 Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2026

TITULARIZADORA

4.0 Programa de Obra

FTIRTIZ 1

I

:‘: / GRAFICA DE AVANCE FiSICO ACUMULADO AL 30 SEPTIEMERE Y AVANCE FINANCIERO REAL ACUMULADO AL 31 AGOSTO 2026 TORRES

’ FLORELI
- ¥
H i saa351.39
[ ] 6189166 ye3 334 78
= 55121933 &5p msa 76

$E0.636.58
$58,177.62

100% 1000m:

5000000
supms
S $38,153.48
7 o 53757992
] $35,020.73
§33,111.48
$32476.2%
3109040 5
E 20,00000 52521929 2
] $27.460.98 =
1 ‘Awance financiern real al 31 AGOSTO 30%; &25,405.08 - A
Atraso: 7% $23,804.7%
205105 b |
20,0000 WESI  g13oners . 17
$BASLED oo SADILED  Smabssa SILTONTE. =\1£\‘§“%L
SS3BLED oo opoy STOILEZ $84E5SH Avance fisico real al 30 septiembre 27%:
3518389 =3 eH kg S11,280.3% -
sagma  Sagml o h $9AM A3 ge g0y 3654528 ipe. 511,340 3] Atraso:
5.183.89 g . = P 200m%
10,0000 PR PERENE T 2] #0003 o[, sesheagsmazaay] ||sesm.
559 ssprasa | $sa7213 [ Sges029 seafzan
42,0703 S35883 s:‘.gs 65 55 §5074 547 35a7i1e ] FEEOT [ KB
%3588.63) $4,0m9.65 k]
$3.587.13 -
s %

&

i [age-sen-] cct: [row [ de
25| 28 | 78|25 |28 | 2m

Jun-] Jul- [age- [sep: [act- [nav-] dic: [ene:[Feb- [mar-abr
27 |27 |27 |27 |27 |27 |27 |28 |28 |28 |28

dic: [ene [feb-[mar abr

24 25 |26 |26 | 26 | 26
SCREAL ACUMULADD: §3,5)53, FEEEN HEX N EXIENEEER
DESEMBOLS0S PROGRAMADDS ACUMULADDS[53,5(53, ,1[54,3[ 54, 7 5, ,1(58, 2 (58,889, 5511,) 513, | 315, 317 20, [ S22 523 525, |27, | G2o, | $3n, 532 [534, [ 536,537, [ 439, |40, | 541,543, | 545, 547, [S5em, [550, | 851, |653, |65e, | 456, |57, 350, [ 360, [ 561, 361, | S0z, | 563, | Sed,
—— AVANCE REAL ACUMULADD. o | 0% | O% | o | 0% | 09 1 ) i | 6% | 8% |10 12w | 1o | 15 | 1w 20w 23w 2w
A4 PN CE PROGRAMADD ACUMULADD o % | o% [ 0w | o A I ) i | 6% | 8% 10| 17w 1em 355 435 [ 46% | 8% | 0% | 53% | 57 |B2% | 67 | 71 | 73W |76 | 79% |B3% BT |92% |96% | 367 |39% | 59 1003

5.0 Personal, materiales, equipos y herramientas ados

5.10 Personal en campo

CATEGORIA

% DE CONTRATACION EXTERNO LOCAL TOTAL
31.00% 69.00% 100.00%

5.11 Materiales, equipo y herramientas

TORRE 01
No. Materiales (descripcién del tipo de material) | Cantidad o En calidad Modelo/
1 Acero 14,300 gq Tipo de maquina Marca Propi Alquilad pl
2 Molde metdlico y accesorios 530 unidades rapo quilado aca
3 [ puntales 2008 unidades Pala mecanica Caterpillar ¥
4 Concreto 420 kgfem?® tipo Vivienda industrializada 1082.75 m? Minicargador Caterpillar ¥
- < —
5[ Concreto 350 kg/em? tipo Vivienda industrializada 830.75m! Minicargader Boboat m
6 | Concreto 420 kg/cm? tipo bomba 427.0m* - -
7 | Concreto 350 kg/cm? tipo bomba | 280m* Motoniveladora Caterpillar X
8 Concreto 280 kg/cm? tipo Vivienda industrializada | 498,50 m* Bomba impulsadora de concreto Sany X
9 | Concreto 210 kg/cm? tipo Vivienda industrializada 1009.75 m?® Torre gria - X
lectromall 2,225 -
10 _| Blectromalla o 225 unidades Rodo compactader doble tindem Dynapac X CC 1200 VI
otal n -
Pala mecanica Caterpillar ¥
TORRE 02 Camion de volteo X C132-984
No. Materiales (descripcién del tipo de material) Cantidad Camidn de volteo X C117-160
2 : oo q:r‘-‘““d’la Camidn de volteo X C85-710
olde metalico y accesorios 530 unidades — - -
3 | Puntales 2008 unidades Ccm!?r de volteo X £23-440
4| Concreto 420 kg/em? tipo Vivienda industrializada | 13050 m* Camidn de volteo X €104-256
S Concreto 350 kg/cm? tipo Vivienda industrializada 0.00 m? Camion de volteo ¥ C74-920
6 | Concreto 420 kgfun: tipo bomba | 350.25 rr:’ Camidn de volteo X C54-539
7 | Concreto 350 kg/cm? tipo bomb. 25.0 -
.Um_'_ y,“ - Ipo bomba - & '"} Camidn de volteo X C164-256
8 Concreto 280 kg/cm? tipo Vivienda industrializada 0.00 m —
3 | Concreto 210 kg/cm? fipo Vivienda industrializada 0.00 m* Camicn de volteo X C118-769
10| Electromalla 701 unidades Camion de volteo * C114-207
Total Total




